

1. Helburu Zehatzak:

- Zehaztu proiektuaren helburuak eta nola lortu nahi den. Helburu argiak eta errealistak ezartzea oso garrantzitsua da.

2. Talde Egokia:

- Taldeak eratzea eta kide egokienak hautatzea oso garrantzitsua da. Kideek elkarrekin lan egiteak sinergia sortzen du, eta ikuspegi desberdinak ekar ditzakete proiektuaren garapenera.

3. Prozesu Batzuk:

- Proiektua zati txikietan banatzea, eta bakoitza bere prozesua edo fasea izatea. Planifikazioa, garapena, eta ebaluazioa egokiak diren prozesuak dira.

4. Ressourtsu Egokiak:

- Beharrezko baliabideak (finantzak, langileak, teknologia) lortu eta kudeatu behar dira. Balio handiko baliabideak direla bermatu behar da.

5. Komunikazio Adeitsua:

- Talde kideekin, partehartzaileekin eta beste interesdunekin komunikazio adeitsua izatea oso garrantzitsua da. Eguneroko komunikazioa eta egoera txostena egiten duten bideo-izen-emateak ere hartu behar dira kontuan.

6. Ebaluazioa eta Berrikuntza:

- Proiektuaren ebaluazio eta berrikuntza sistematiko bat ezartzea. Prozesu guztian zehar ebaluazio errazak egitea eta proiektua hobetzea.

7. Arazoak Konpontzea:

- Arazoak aurreikusten eta haietara irtenbideak bilatzea. Taldeak ari den proiektuaren egoeraren arabera neurriak hartu eta aurre egin ditzake, hainbat faktoreen arabera (finantza, teknologia, merkatua, etab.).

8. Soinu Bidezko Lankidetzak:

- Talde kideekin lankidetzak egin behar da, eta irizpide desberdinak elkartu eta konbinatu. Guztiak parte hartu eta batera eramatea oso garrantzitsua da.

9. Segurtasuna:

- Proiektuak segurtasuna eskaintzea eta datu pertsonalak babestea beharrezkoa da. Datu-protezioa eta segurtasun politikak ezarri behar dira.

10. Kontrol Panela:

- Proiektuaren egoera eta emaitzen kontrol panel bat ezartzea, hau da, non ikusi dezakezun proiektuaren egoera eta nola doan jakiteko. Hau taldeari eta partehartzaileei ere partekatu behar da.

11. Proiektu-Plangintza Dinamikoak:

- Proiektu-plangintza dinamikoa egotea, hainbat faktoreen arabera egokituz joango dena. Aldaketa gertatzen denean, plana eguneratu eta taldea informatu behar da.

12. Motivazioa eta Angiariak:

- Taldea eta partehartzaile guztiak motivatuta egotea oso garrantzitsua da. Ezaugarri hau bultzatu egiten da lortu nahi dena lortu arte.

13. Erantzukizuna eta Koordinazioa:

- Talde kide bakoitzak erantzukizun klaroak izatea eta koordinazioa ezartzea oso garrantzitsua da. Banakako ardura eta taldearen helburuak argiak izatea.

14. Eduki-Eraikitzailea:

- Proiektuak izan behar duen eduki-iraunkortasuna bermatzea. Edukiak berriz erabilgarriak izan behar dute etorkizunerako.

15. Lehentasunak Ezartzea:

- Proiektuaren osotasunean, lehentasunak ezartzea garrantzitsua da. Horrela, erabilgarritasuna eta errendimendua hobetu daiteke.