

1. Helburu Zehatzak:

Zehaztu proiektuaren helburuak eta nola lortu nahi diren. Helburu argiak eta errealistak ezartzea oso garrantzitsua da.

2. Talde Egokia:

Taldeak eratzea eta kide egokienak hautatzea oso garrantzitsua da. Kideek elkarrekin lan egiteak sinergia sortzeko, eta ikuspegi desberdinak kontuan hartzea, ekar ditzakete proiektuaren garapenera.

3. Prozesu Batzuk:

Proiektua zati txikietan banatzea, eta bakoitza bere prozesua edo fasea izatea. Planifikazioa, garapena, eta ebaluazioa egokia izatea

4. Baliabide Egokiak:

Beharrezko baliabideak (finantzak, langileak, teknologia) lortu eta kudeatu.

5. Komunikazio Adeitsua:

Talde kideekin, partehartzaileekin eta beste interesdunekin komunikazio adeitsua izatea. Eguneroko komunikazioa eta egoera txostena egiten duten bideo-izen-emateak ere kontuan hartu.

6. Ebaluazioa eta Berrikuntza:

Proiektuaren ebaluazio eta berrikuntza sistematiko bat ezartzea. Prozesu guztian zehar ebaluazio errazak egitea eta proiektua hobetzea.

7. Arazoak Konpontzea:

Arazoak aurreikusten eta haietara irtenbideak bilatzea. Taldeak ari den proiektuaren egoeraren arabera neurriak hartu eta aurre egin, hainbat faktoreen arabera (finantza, teknologia, merkatua, etab.).

8. Soinu Bidezko Lankidetza:

Talde kideekin lankidetza egin, eta irizpide desberdinak elkartu eta konbinatu. Guztiak parte hartu eta batera eramatea oso garrantzitsua da.

9. Segurtasuna:

Proiektuak segurtasuna eskaintzea eta datu pertsonalak babestea. Datu-protezioa eta segurtasun politikak ezarri.

10.Kontrol Panela:

Proiektuaren egoera eta emaitzen kontrol panel bat ezartzea, hau da, non ikusi dezakezun proiektuaren egoera eta nola doan jakiteko. Hau taldeari eta partehartzaileei ere partekatuta dago.

11.Proiektu-Plangintza Dinamikoa:

Proiektu-plangintza dinamikoa izatea, hainbat faktoreen arabera egokituz joango dena. Aldaketa gertatzen denean, plana eguneratu eta taldea informatu.

12. Motibazioa eta Angiariak:

Taldea eta partehartzaile guztiak motibatuta egotea.

13. Erantzukizuna eta Koordinazioa:

Talde kide bakoitzak erantzukizun klaroak izatea eta koordinazioa ezartzea. Banakako ardura eta taldearen helburuak argiak izatea.

14. Eduki-Eraikitzailea:

Proiektuak izan behar duen eduki-iraunkortasuna bermatzea. Edukiak berriz erabilgarriak izan etorkizunerako.

15. Lehentasunak Ezartzea:

Proiektuaren osotasunean, lehentasunak ezarri. Horrela, erabilgarritasuna eta errendimendua hobetzeko.