
RECURSOS CLAVES  

La estructura de un proyecto a largo plazo no puede ser la misma que la de otro de duración 
media o corta. O lo mismo entre un proyecto gestado por una empresa consolidada en el 
mercado y otra que recién se ha puesto en marcha. Es decir, elementos como los destinatarios, 
los recursos disponibles, el número de implicados y las expectativas son algunos de los puntos 
clave.  

 


